

## Asignación de tareas Sprint 3 - Backend1



### Participantes:

Alejandro Sánchez Mayorga (Encargado de Incidencias y Desarrollador)

Antonio Campos Gil (Presentador y Desarrollador)

Iván Moreno Granado (Jefe de Documentación y Desarrollador)

Jaime Borrego Conde (Scrum máster y Desarrollador)

Marta Reyes López (Secretaria y Desarrollador)

| # Issue | Nombre de la tarea                    | Dependencias | Realizador | Supervisor + Test | Esfuerzo estimado |          |      |
|---------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|----------|------|
|         |                                       |              |            |                   | Tarea             | Revisión | Test |
| 456     | Función de Filtrado de Usuarios ASEM  | -            | Alex       | Marta             | 10                | 2        | -    |
| 476     | Función de Filtrado de Voluntarios    | 456          | Alex       | Marta             | 2                 | 1        | -    |
| 477     | Función de Filtrado de Padrinos       | 456          | Alex       | Marta             | 2                 | 1        | -    |
| 478     | Función de Filtrado de Casas          | 456          | Marta      | Alex              | 2                 | 1        | -    |
| 479     | Función de Filtrado de Pagos          | 456          | Marta      | Alex              | 2                 | 1        | -    |
| 480     | Función de Filtrado de Subvenciones   | 456          | Marta      | Alex              | 2                 | 1        | -    |
| 481     | Función de Paginación de Trabajadores | Backend2     | Iván       | Antonio           | 2                 | 1        | -    |
| 482     | Función de Paginación de Padrinos     | Backend2     | Iván       | Antonio           | 2                 | 1        | -    |

|     |   |          |         |       |   |   |    |
|-----|---|----------|---------|-------|---|---|----|
| 483 | Función de Paginación de Casas                    | Backend2 | Antonio | Iván  | 2 | 1 | -  |
| 484 | Función de Paginación de Subvenciones             | Backend2 | Antonio | Iván  | 2 | 1 | -  |
| 485 | Gestión de alertas de Stock Bajo                  | -        | Antonio | Marta | 2 | 1 | 2? |
| 486 | Gestión de envío de correos de Stock Bajo         | -        | Antonio | Jaime | 4 | 2 | -  |
| 487 | Función que muestre el estado de las subvenciones | -        | Jaime   | Iván  | 3 | 1 | 2  |
| 488 | Función que muestre el estado de las donaciones   | 487      | Iván    | Jaime | 2 | 1 | 2  |
| 489 | Función de guardado de documentos en Subvenciones | -        | Iván    | Alex  | 4 | 2 | -? |
| 490 | Función de mostrar documentos en subvenciones     | 489      | Jaime   | Iván  | 2 | 1 | -? |
| 560 | Funcionalidad Pasarela de Pago                    | -        | Iván    | Alex  | 5 | 2 | -  |

|     |  |  |         |         |   |   |   |
|-----|--|--|---------|---------|---|---|---|
| 561 | Revisar atributos y validaciones del modelo Donación       | -                                      | Marta   | Alex    | 5 | 1 | - |
| 562 | Revisar atributos y validaciones del modelo Casa           | -                                      | Antonio | Marta   | 5 | 1 | - |
| 563 | Revisar atributos y validaciones del modelo Subvención     | -                                      | Jaime   | Marta   | 5 | 1 | - |
| 564 | Revisar atributos y validaciones del modelo Proyecto       | -                                      | Antonio | Marta   | 5 | 1 | - |
| 565 | Revisar atributos y validaciones del modelo Suministro     | -                                      | Jaime   | Alex    | 5 | 1 | - |
| 566 | Revisar atributos y validaciones del modelo Servicio       | -                                      | Iván    | Antonio | 5 | 1 | - |
| 567 | Revisar atributos y validaciones del modelo Pago           | -                                      | Marta   | Antonio | 5 | 1 | - |
| 568 | Revisar atributos y validaciones del modelo PrecioServicio | -                                      | Alex    | Marta   | 5 | 1 | - |
| 569 | Poblar base de datos                                       | 561-568+tareas<br>revisión<br>backend2 | Iván    | Alex    | 3 | 1 | - |

|     |   |                                     |       |   |   |   |   |
|-----|---|-------------------------------------|-------|---|---|---|---|
| 570 | Prueba informal comportamiento entidades en borrado | 569                                 | Marta | - | 2 | - | - |
| 1   | Planificación Sprint 3                              | -                                   | Jaime | - | 5 | - | - |
| 2   | Adición tareas de GitHub                            | 1                                   | Jaime | - | 1 | - | - |
| 3   | Despliegue Sprint 3                                 | Backend1,<br>Backend2,<br>Frontend, | Jaime | - | 4 | - | - |

Las tareas de color **naranja** son aquellas que servirán como referencia para tareas muy similares, por lo que se priorizará su realización, revisión y testeo.

Las tareas de color **grises** son issues cuya tarea de referencia se encuentra en backend2, así que sería preferible esperar a que ellos hagan dicha tarea (Paginación usuario ASEM) para comenzarlas

Aquellos test que aparecen con el símbolo ? son test que se pueden realizar pero que son omisibles según el contexto en el que nos encontremos. Mejor priorizar otras tareas si tenemos pendiente.

Fecha límite para hacer una pull request 14 / 04

Fecha límite para hacer revisar pull request 15 / 04

| Miembro   | Puntos estimados | Horas estimadas |
|-----------|------------------|-----------------|
| Alejandro | 29               | 11h             |
| Antonio   | 24               | 9h              |
| Iván      | 29               | 12h             |
| Jaime     | 27               | 10h             |
| Marta     | 29               | 11h             |
|           | 106              | 53h             |

Horas Totales estimadas: 53 horas

Horas totales reales: